
La Post desde la Pre: 
Mejores prácticas y estrategias para 
aumentar el valor de tu Producción. 

PostProducción

DECÁLOGO



OBJETIVOS DEL DECÁLOGO

Seguridad 
de los materiales, 
tanto en la integridad 
como en la calidad 
de los mismos. 

Control y 
optimización, 
y reducción del 
presupuesto total 
de la producción. 

Historias mejor 
contadas que 
conectan con la audiencia 
y aumentan los valores 
de producción. 

PostProducción



El plan de trabajo de Post-producción 
debe definirse desde la 

Pre-producción. 

1
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Capacitar y certificar al staff 
encargado de la data y sonido. 

2
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Optimizar la data y tarjetas de 
cámara –análisis crucial de las 

opciones de codificación.

3
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Entender adecuadamente 
todos los entregables requeridos 

por las plataformas.

4
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Sincronización correcta del flujo de 
trabajo y definición del look y LUT 

desde las pruebas de cámara. 

5
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Previsión de un adecuado 
porcentaje del presupuesto total 

para la Post. 
La Post puede mucho, pero no es mágica y no debe ser visto como un 

gasto. Invertir en ella realmente favorece el resultado.
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Análisis en la Pre de escenas que 
requerirán VFX para ver cómo hacerlas 

realidad. 
La previsión ($) de VFX antes del greenlight es esencial. 
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Quality check: 
Es importante considerar todas 

las implicaciones desde el inicio.
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Dimensionar correctamente 
las licencias musicales 

desde la Pre.
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PREVIZ 
como herramienta de 

optimización del workflow. 
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Consideraciones Clave: Generales
Un proyecto de Entretenimiento está compuesto por 3 procesos: Pre-producción, Producción, Post-producción.

● En todos existen la etapa presupuestal, la de planeación y la de ejecución.
● Los 3 procesos buscan un mismo fin: Generar un nuevo contenido de la mejor forma, en tiempo y presupuesto.
● La Pre-producción y la Producción tienen una vinculación directa e inmediata.

★

Incluir el proceso de Post-producción desde el inicio del proyecto agrega eficiencia y valor a la Producción.
● Contar con la información del proyecto (guion, referencias, deck, plan de trabajo, etc.) desde el inicio del 

proyecto permite la participación creativa en el mismo, lo cual suma en los valores finales de producción.
● Participar en juntas de planeación y lectura de guión fomenta estar involucrados con el equipo que plantea y 

resuelve los retos del proyecto, permite plantear otros retos desde la visión de Post para planear y evaluar los 
posibles soluciones y escenarios.

★

Eficientar y maximizar los recursos del proyecto.
● No se puede alterar la realidad de los recursos de un proyecto, sobre todo los presupuestales.
● Compartir desde el inicio el Plan de Trabajo y Time Table con la casa de Post es esencial.

★

Tener siempre en mente la música, licenciamientos e implicaciones tanto legales como presupuestales.
● Es crucial dimensionar la inversión en licencias musicales desde la PRE, en especial cuando éstas tengan 

implicaciones narrativas en el contenido y que involucren títulos de artistas de alta gama.

★

La Post y los VFX deben cotizarse a detalle antes de cerrar los presupuestos. 
● Apoyarse con los PREVIZ (Previsualization) optimiza y ahorra tiempo y, en muchos casos, dinero.

○ Son la herramienta ideal para comunicar los conceptos creativos de producción a los otros departamentos.
○ El uso de los PREVIZ permite valorar realmente las necesidades narrativas y en consecuencia validar el 

presupuesto total de la producción.

★
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EN RESUMEN

Decálogo: 
La Post 
desde 
la Pre

1. El plan de trabajo de Post-producción debe definirse desde la 
Pre-producción. 

2. Capacitar y certificar al staff encargado de la data y sonido.

3. Optimizar la data y tarjetas de cámara –análisis crucial de las opciones 
de codificación 

4. Adecuada interpretación (entendimiento) de los entregables 
requeridos por las plataformas. 

5. Sincronización correcta del flujo de trabajo y definición de look 
desde las pruebas de cámara, utilizar LUT durante rodaje y edición.

6. Previsión de un adecuado porcentaje del presupuesto total para 
Post. (La Post puede mucho, pero no es mágica y no debe ser visto como 
un gasto. Invertir en ella realmente favorece el resultado).

7. Análisis en la Pre de escenas que requerirán VFX para ver cómo 
hacerlas realidad. Previsión de VFX antes del greenlight. 

8. Quality check: Considerar implicaciones y prevenirnos desde el set. 

9. Dimensionar correctamente las licencias musicales desde la Pre. 

10. PREVIZ como herramientas de optimización del workflow: planifica 
mejor las secuencias y el trabajo de cámaras además de permitirte 
mejorar tus presupuestos, explorar nuevas ideas y, sobretodo, contar 
mejores historias.PostProducción



Desarrollado en colaboración con sus Agremiados, expertos en servicios de Postproducción: 
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